
 

 1

FIHREL - PASCO 
 

FRENTE DE INSTITUCIONES DE HIJOS RESIDENTES EN LIMA 
 DE LOS PUEBLOS DE LA CUENCA DEL RIO TINGO-PASCO 

 

AYUDA MEMORIA – 2004 / 2014 
 

GESTIONES PARA EL ASFALTADO DE LA CARRETERA  
“RUMIALLANA-SALCACHUPAN” 

 
- En Enero 2004, se inicia las coordinaciones con las autoridades locales y pobladores de 

la cuenca del río Tingo, elaboración del documento y recolección de firmas para la 
presentación del memorial al MTC.  

- En Marzo 2004, se entregó al MTC el Memorial mediante oficio firmado por el Alcalde del 
distrito de Pallanchacra y el Presidente del Club San Miguel de Pallanchacra - 
Residentes en Lima. Este memorial es avalado con las firmas del Alcalde Provincial de 
Pasco, Alcaldes distritales, autoridades comunales, instituciones de base y otros 
representantes de los pueblos que tienen acceso por esta carretera. 

- A fines de Junio 2004, se hace de conocimiento al Gobierno Regional de Pasco (GRP) 
sobre el informe del MTC como respuesta al memorial (Informe N°. 232-2004-MTC), 
mediante oficio de la Municipalidad de Pallanchacra.  

- El 24 de Marzo 2007, se realizó el “1er. Encuentro de Alcaldes y Pueblos de la Cuenca 
del Río Tingo” en el pueblo de Junipalca. Aquí nace el Frente de Instituciones de Hijos de 
la Cuenca del Río Tingo Residentes en Lima (FIHREL), para dar mayor fuerza a las 
exigencias sobre el asfaltado. 

- A fines de Julio 2007, se prioriza en el Presupuesto Participativo 2008 del Gobierno 
Regional el Proyecto de Asfaltado de la carretera en referencia.  

- El 08 de Setiembre 2007, se realiza el “2do. Encuentro” en el pueblo de Anasquisque.  
- El 03 de Julio del 2008, se realiza el “3er. Encuentro” en el distrito de Pallanchacra. 
- El 19 de Setiembre del 2008, se realiza la 1ra. movilización de los pueblos de la Cuenca 

del Río Tingo al  GRP exigiendo el asfaltado de la carretera. En reunión forzada con el 
Presidente de la Región Pasco y funcionarios en pleno, el pueblo rechazo las obras de 
rehabilitación y ante ello, el Presidente del GRP se comprometió dejar sin efecto los 
estudios de rehabilitación y gestionar ante el MTC el asfaltado por ser el deseo de los 
pueblos. 

- El 21 de Agosto del 2009, se realiza el “4to. Encuentro” en el pueblo de Chauyar.  
- El 13 de Octubre 2009, se realiza la 2da. Movilización al GRP con la participación 

masiva de los pueblos de la Cuenca del río Tingo exigiendo el asfaltado de la carretera. 
Luego de las conversaciones con los dirigentes en el interior del GRP y seguidamente de 
la exposición en la puerta del GRP por la vice Presidenta y funcionarios del GRP sobre el 
perfil existente, con la ausencia del Presidente Regional, se firmó el Acta de Compromiso 
para la Rehabilitación y Asfaltado de la Carretera Cerro de Pasco-Salcachupan en dos 
etapas; por ahora solo se realizará la 1ra. Etapa (Rehabilitación y Ensanche), la misma 
que no fue del contento general por cuanto el anhelo es el asfaltado.  

- El 06 de Noviembre 2009, se realizó el “5to. Encuentro” en el pueblo de Junipalca. 
- El 19 de Diciembre 2009, en el pueblo de Anasquisque se firma del contrato y entrega del 

terreno a la Consultora DREMC para el inicio del estudio definitivo de la rehabilitación de 
la carretera Cerro de Pasco-Salcachupan.  

- El 31 de Mayo 2010, la Consultora DREMC entregó el expediente final de la obra, esto 
luego de subsanar las observaciones que hizo el Gobierno Regional. 

- El 07 de Febrero 2011, se publica la convocatoria de la Licitación Pública Internacional 
N° 001-2010-GR PASCO-GRI-PGC, para la ejecución de la obra: Rehabilitación de la 
Carretera Pasco-Salcachupan, financiado con recursos provenientes del BID y BIRF, y 
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recursos de Contrapartida Nacional. Según cronograma, Buena Pro para el 14/04/2011 
(Buena Pro desestimado por falta de la No Objeción de los bancos). 

- El 16 de Setiembre 2011, se  hace la nueva convocatoria para la presentación de 
postores. Según cronograma, Buena Pro para el 15/11/2011. 

- El 29 de Diciembre 2011, el Comité Especial de Evaluación da la Buena Pro a la 
empresa NEICA S.A.C.,  teniendo previamente el informe de Provías Descentralizado 
sobre la no objeción de los bancos financiadores (BID y BIRF). 

- El 19 de Marzo 2012, en el pueblo de Anasquisque con la presencia del presidente 
regional de Pasco y los alcaldes de los distritos de Pallanchacra, Yarusyacan y 
Yanacancha, la Comisión de Gestión Pro Carretera, la Comisión del FIHREL, autoridades 
de base y pueblo en general se puso la primera piedra para el inicio de la obra de 
rehabilitación (1ra. Etapa). Asimismo, el presidente regional se comprometió de 
ejecutar de inmediato el asfaltado (2da. Etapa) y para ello pidió el apoyo de los 3 
alcaldes distritales presentes.   

- El 07 de Mayo 2012, se iniciaron los trabajos de rehabilitación a cargo de la empresa 
Neica SAC, previo recorrido del tramo con funcionarios del Gobierno Regional. 

- El 25 de Julio 2012, reunión en el Gobierno Regional para ver el tema sobre la posible 
usurpación de terrenos por el paso de la carretera Rumiallana-Salcachupan por parte de 
la Empresa Minera Cerro SAC. Participan los representantes del gobierno regional, 
representantes de la empresa minera, representantes de las comunidades campesinas y 
presidente del Comité de Gestión Pro-Carretera. 

- El 07 de Setiembre 2012, reunión en Anasquizque convocado por el Comité de Gestión 
Pro-Carretera donde se informó que la Empresa Minera Cerro SAC cederá el terreno 
para la obra de rehabilitación. Participaron el Gerente de Infraestructura, Gerente 
Regional y el Director Regional de Transportes del Gobierno Regional. 

- El 27 de Enero 2013, reunión en Anasquisque convocado por el Comité de Gestión Pro-
Carretera para dar informes sobre el avance. En esta reunión, luego de dar su informe el 
representante del Gobierno Regional, José Caro M., en coordinación con el contratista 
asume la administración de los recursos económicos para agilizar los pagos. Además, se 
contó con la presencia del Congresista Tito Valle R. y otras autoridades. 

- El 17 de Marzo 2013, reunión en Anasquizque convocado por el Comité de Gestión Pro-
Carretera para informar sobre el avance. Se informa que el avance físico es del 47% y 
prevé su inauguración para el mes de Jul-2013. Estuvieron presente el Presidente 
Regional de Pasco, Congresista Tito Valle R., alcaldes, presidentes comunales y otras 
autoridades. 

- El 23 de Mayo 2013, Provías Descentralizado, Gobierno Regional y contratista Neica 
SAC. inspeccionaron los trabajos iniciando desde Salcachupan. 

- El 09 de Junio 2013, reunión en Junipalca convocado por el Comité de Carretera Pro-
Carretera y se acordó pedir audiencia al Presidente Regional de Pasco para informar 
sobre los problemas del retraso en la obra. 

- El 13 Junio 2013, reunión en el Gobierno Regional de Pasco como resultado de la 
audiencia solicitada. Se informa sobre el avance y que la obra debe ser entregada en el 
mes de Agosto. Además, se nombra el Comité de Vigilancia integrado por 7 personas y 
lo encabeza Hugo Mendieta Q. 

- El 24 de Julio 2013, en Anasquisque se realiza la reunión descentralizada del Consejo 
Regional de Pasco, teniendo como un punto de debate sobre la situación de la carretera. 
El Gerente General del Gobierno Regional, informó que la obra se concluye si o si a fines 
de Octubre 2013 (4ta. ampliación de plazo).  

- El 17 de Noviembre 2013, reunión en Junipalca convocado por el Comité de Gestión Pro-
Carretera para rendir cuentas sobre el avance de la obra por parte del Gobierno Regional 
y la contratista Neica SAC. El Coordinador General de Caminos Departamentales informa 
que la obra tiene un 92% de avance y pidió que se dé pase a la recepción de obra y que 
será el primer día de Dic-2013. 
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- El 06 de Enero 2014, fue recepcionado el OFICIO N°. 020-FIHREL-2013 dirigido al 
Consejero Regional Yino Yauri R. y Presidente Comisión de Fiscalización 2013, para 
pedir cuentas y esclarecer la situación real de tanta demora en culminar la obra.  

- El 23 de Febrero 2014, reunión en Pallanchacra convocado por el Comité Pro-Carretera 
con la asistencia de los representantes de los alcaldes de Yarusyacan, Yanacancha, 
Santa Ana de Tusi, presidentes comunales y más autoridades. Ante tantas promesas 
incumplidas por el Gobierno Regional, se acordó realizar una movilización al Gobierno 
Regional el día 10 de Marzo.  

- El 10 de Marzo 2014, como estaba previsto, se realizó la movilización al Gobierno 
Regional de Pasco para exigir la culminación de la obra de rehabilitación de la carretera 
Rumiallana-Salcachupan. Luego se firmó un acta siendo uno de los acuerdos que la obra 
será entregada el 20 de Mayo e inspección inmediata para verificar los tramos faltantes. 

- El 09 de Abril 2014, el vicepresidente del Gobierno Regional de Pasco, Mag. Dionisio 
Salcedo Meza, el alcalde de Pallanchacra, el coordinador del Programa Caminos 
Departamentales, Lic. José Caro Morales y el supervisor de la obra Ing. Hernán Briceño 
Figueroa, inspeccionaron la obra de rehabilitación de la carretera en referencia (95% de 
avance y se prevé culminar en 30 días). 

- El 14 de Mayo 2014, reunión en Lima con el Presidente Regional de Pasco e integrantes 
de FIHREL para exigir la entrega de la obra previsto para el 20 de Mayo. 

- En Setiembre 2014, el GOREPA fija fecha para la recepción de obra y que la misma no 
tubo respaldo de las autoridades y de la población por las deficiencias existentes.    

- El 27 de Octubre 2014, verificación del tramo Huichpin-Salcachupan con representantes 
del Gobierno Regional de Pasco, Contratista, Alcalde y Presidente de la Comunidad de 
Pallanchacra y representante del FIHREL; esto a pedido de la Comisión Especial de 
Pallanchacra nombrado en asamblea comunal el 19-Oct-2014. Sobre las deficiencias 
observadas, la contratista se comprometió subsanarlos.  

- Al 31 de Diciembre 2014, la obra de rehabilitación quedo con deficiencias y con el  
descontento  de los pueblos de la cuenca del río Tingo.   

 
 

Ricardo Bernabé Zúñiga 
FIHREL – PASCO 
http://clubpallanchacraresidenteslima.jimdo.com/fihrel 
 


